Compte-rendu réunion avancement MEFISTO N°9 du 23 Juin 2000
Présents : PLa, CB, LP, YC, PS

Diffusion : Participants + DA, ST, CL, FRA, FRO, PD, JJO

ODJ du 23 06 2000 :


- Point sur les contrats PSA et CETIM (PLa, CB)


- Mise à jour planning (PLa, CB)


- Essais thèse (DA)


- Bilan formation faite par FC (PS, CB)


- Avancement grille sécurité (YC)


- Rigidité des bâtis et des axes dérouleur-enrouleur (LP, DA)


- Commandes (LP)

1 - point sur les contrats

CETIM : (CB)  réception de trois rouleaux de tôle avant mi-Juillet pour des essais de validation (tôle de 1,2 mm) à réaliser courant Juillet.

PSA : (PLa)  La convention est prête à signer. Commandes, appro outils, analyse,… sont à traiter dès le 1er Juillet. Essais pilote pour début Septembre.

2 - Mise à jours plannings

PLa, CB, PS doivent valider les plannings ensemble début Juillet pour le traitement des commandes, appro des outils, et la réalisation des essais.

3 - Essai thèse DA

DA absent lors de la réunion

4 - Bilan formation faite par FC

Les infos ont étés communiquées à PS (et CB pour la partie utilisation du pilote). Il faut créer et classer des doubles de toute la documentation concernant le pilote.(PS,LP pour le 9/00)

5 - Avancement grilles de sécurité (YC, LP) 

La fabrication des grilles est quasi-terminée.

Lancement de la peinture dès que la fabrication sera terminée. Le choix de la couleur de la peinture s'est enfin décidée : Les grilles en gris et les poteaux de fixation des grilles en blanc. Les dates de début et de fin de réalisation sont à préciser par LP et YC.

Le montage des grilles sur le pilote est à lancer dès que les grilles seront peintes. Les dates de début et de fin des travaux sont aussi à préciser par LP et YC.

6 - Rigidité des bâtis et des axes enrouleur-dérouleur (LP, DA)

Les calculs théoriques par la RDM de la flèche  de laxe de dérouleur sous l'action du poids (2000 N)  donnent une valeur de 2,7mm (pour l'axe uniquement) , et 3 mm (axe + Bâti) , ce qui est en accord avec les mesures de métrologie

On affirme que la flèche au niveau de l'axe de l'enrouleur et inférieur ou égal à celle de l'axe du dérouleur. Sous l'action de l'effort de traction sur la bande (MAX 10 000 N), les calculs donnent une flèche de 10 mm environ sur l'axe  de l'enrouleur, ce qui est très important

Conclusion, il faut affiner le calcul sur l'enrouleur en traction

(statique et fatigue) pour l'avenir, et prévoir une lunette pour le dérouleur (PL, 9/00)

7 - Commandes :

Commandes en cours : manipulateur de tôle (reception 15 07) et redresseur de tôle (reception 15 07) (LP)

La commande  du graisseur n'est pas encore lancée (pb d'encombrement) , d'où blocage de la commande de la plaque qui vient supporter le graisseur et le redresseur (LP)

Modif de commande du serre-flanc (géométrie à corriger)(YC, CB)

Réception outils prévue  28 Juin (LP)

8 - Métrologie : (LP, DA)

Le rapport de metrologie de G2Metric est disponible

9 - Travaux à venir :

Montage Résistance de freinage (PS), cellule de force Kistler (CB),afficheur de pression (PS)

Créer un répertoire unix et quadra pour les plans d'outillage (LP)

10 - Fin de stage de LT RASCOL

Y. CHAYEB annonce qu'ayant décroché un contrat d'intérim pour le 26/06, il arrête son stage le vendredi 24. Les rapports sont à rendre à LT RASCOL le plus tôt possible. LP et CB participent à une réunion le 23/06 à 16 h

LP et YC font le point sur les plans et l'archivage du travail (23/06)

11 - Prochaine réunion

Mardi 11/07 à 8h 30 salle parasol

P. Samuel – 27/06/2000

